

Matriz de Procesos – Guía del PMBoK® v.5

Guía de Estudio, Matriz de Procesos

Guía para su libre uso.

@iPMOGuide

The logo for iPMOGuide, consisting of the text "iPMOGuide" in a simple, sans-serif font, centered within a light gray square background.

|Versión del documento| 1.0

|Fecha de elaboración del documento| julio 2017

|Código|

|Nombre de quien elaboró| Webmaster

|Revisado por| @iPMOGuide

|Aprobado por| @iPMOGuide

|Fuentes|

www.pmi.org

Los 47 procesos de la dirección de proyectos identificados en la Guía del **PMBoK® v.5** se agrupan a su vez en diez Áreas de Conocimiento diferenciadas, las cuales representan un conjunto completo de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o un área de especialización.

No.	Áreas/Grupos	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Seguimiento y Control	Grupo de Procesos de Cierre	#
4.0	4.0 Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de constitución del Proyecto.	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Dirigir y Gestionar el trabajo del Proyecto	4.4 Monitorear y Controlar el trabajo del proyecto. 4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios.	4.6 Cerrar el Proyecto o Fase.	6
5.0	5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la EDT/WBS		5.5 Validar el Alcance 5.6 Controlar el Alcance		6
6.0	6. Gestión del Tiempo del Proyecto		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar los Recursos de las Actividades 6.5 Estimar la Duración de las Actividades 6.6 Desarrollar el Cronograma		6.7 Controlar el Cronograma		7
7.0	7. Gestión de los Costos del Proyecto		7.1 Planificar la Gestión de los Costos 7.2 Estimar los Costos 7.3 Determinar el Presupuesto		7.4 Controlar los Costos		4
8.0	8. Gestión de la Calidad del Proyecto		8.1 Planificar la Gestión de la Calidad	8.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad	8.3 Controlar la Calidad		3
9.0	9. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto		9.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos	9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto 9.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto 9.4 Dirigir el Equipo del Proyecto			4
10.0	10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto		10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones	10.2 Gestionar las Comunicaciones	10.3 Controlar las Comunicaciones		3
11.0	11. Gestión de los Riesgos del Proyecto		11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos 11.2 Identificar los Riesgos 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos		11.6 Controlar los Riesgos		6
12.0	12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto		12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones	12.2 Efectuar las Adquisiciones	12.3 Controlar las Adquisiciones	12.4 Cerrar las Adquisiciones	4
13.0	13. Gestión de los Interesados del Proyecto	13.1 Identificar a los Interesados	13.2 Planificar la Gestión de los Interesados	13.3 Gestionar el Compromiso de los Interesados	13.4 Controlar el Compromiso de los		4
	47 procesos:	2	24	8	11	2	47

Fin del Documento
iPMOGuide | @iPMOGuide