

Matriz de Procesos – SCRUMstudy, Guía SBOK™, Edición 2016

Guía de Estudio, Matriz de Procesos

Guía para su libre uso.

@iPMOGuide

The logo for iPMOGuide is centered within a light gray square. The text "iPMOGuide" is written in a clean, sans-serif font, with the "i" in lowercase and "PMOGuide" in uppercase.

|Versión del documento| 1.0

|Fecha de elaboración del documento| agosto 2017

|Código|

|Nombre de quien elaboró |Webmaster

|Revisado por | @iPMOGuide

|Aprobado por| @iPMOGuide

|Fuentes|

www.scrumstudy.com

Los procesos de SCRUM identificados en la **Guía SBOK™, Edición 2016**, abordan las actividades y el flujo específico de un proyecto en SCRUM. En total hay 19 Procesos que se agrupan en 5 fases.

Capítulo	Fase	Proceso	#
8	Inicio	1. Creación de la visión del proyecto 2. Identificación del Scrum Master y el(los) socio(s) 3. Formación de equipos Scrum 4. Desarrollo de épica(s) 5. Creación de la lista priorizada de pendientes del producto 6. Realizar la planificación de lanzamiento	6
9	Planificación y Estimación	7. Creación de historias de usuario 8. Aprobación, estimación y asignación de historias de usuario 9. Creación de tareas 10. Estimación de tareas 11. Creación de la lista de pendientes del sprint	5
10	Implementación	12. Creación de entregables 13. Llevar a cabo la reunión diaria 14. Mantenimiento de la lista priorizada de pendientes del producto	3
11	Revisión y retrospectiva	15. Convocar el Scrum de Scrums 16. Demostración y validación del sprint 17. Retrospectiva del Sprint	3
12	Lanzamiento	18. Envío de entregables 19. Retrospectiva del proyecto	2
19 procesos:	5	19	19

Fin del Documento
iPMOGuide | @iPMOGuide